РЕПУБЛИКА СРБИЈА Општина Ивањица Број: 404-2-6/2016-7 01.08.2017.године ИВАЊИЦА

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама(Сл.гл.РС.бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) наручилац Општина Ивањица је дана 01.08.2017. године, донео:

ОДЛУКУ о измени уговора о јавној набавци

МЕЊА СЕ уговор о јавној набавци грађевинских радова на адаптацији и санацији школске зграде ОШ Вучић Величковић

- 1) Назив и адреса наручиоца: Општина Ивањица, Улица Венијамина Маринковића број 1, 32250 Ивањица;
- 2) Врста наручиоца: Градска и општинска управа;
- 3) Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Набавка грађевинских радова на адаптацији и санацији школске зграде ОШ Вучић Величковић:

Предмет јавне набавке није обликован у партије;

Место извршења радова: Међуречје, Ивањица;

Ознака из класификације делатности: сектор F, област 41.2;

Назив и ознака из општег речника набавке: 45261000 — крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови; 45262700 — адаптација зграда; 45420000 — радови на уградњи столарије; 45454000-радови на реконструкцији;

- **4) Првобитни рок за завршетак радова:** 90(деведесет) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао;
- 5) Измењени рок за завршетак радова: 115(стопетнаест) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао;

6) Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Извођач радова је доставио наручиоцу захтев за продужење рока извођења радова по Основном уговору у трајању од 25(двадесетпет) календарских дана. Објективни разлози за измену уговора су: лоши временски услови у периоду од 03.05.2017.године до 12.06.2017.године, неопходност извођења радова који нису предвиђени основном понудом и нерешени имовинско — правни односи са станарима школе у периоду од 19.06.2017.године до 27.06.2017.године.

Извод из конкурсне документације: Модел уговора о јавној набавци.

Уговор о јавној набавци грађевинских радова на адаптацији и санацији школске зграде ОШ Вучић Величковић, закључен између наручиоца радова Општине Ивањица и извођача радова-носиоца посла из групе понуђача Стандард инвест гроуп ДОО Београд, улица Сазонова број 106 и члана групе понуђача Гранит плус ДОО Севојно, улица Драгачевска бб, заведен код наручиоца радова под бројем: 404-2-6/2016-6 од 26.12.2016. године и код извођача радова под бројем: 969/04 од 26.12.2016. године.

Наручилац
Општина Ивањица
Начелник Општинске управе
Миланка Коларевић